
 

 

 
 
 
 
 
 

BIM koordynator wg ISO 19650 (4 dni) 

 

ZAKRES MERYTORYCZNY 

 

Dzień pierwszy 

• Podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem procesami BIM - Ewaluacja 

i zdefiniowanie potrzeb 

• Cykl dostarczania informacji w BIM na podstawie norm BS/PAS-1192, oraz ISO 

19650 

• Rola i miejsce Wymagań Wymiany Informacji (EIR), Planu Realizacji BIM (BEP) 

oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w procesie 

inwestycyjnym z wykorzystaniem BIM 

• Wymagania informacyjne, modelowanie i współdzielenie danych w kontekście 

organizacji, projektów budowlanych oraz eksploatacji obiektów 

• Struktura Planu Realizacji BIM (BEP) na podstawie studium przypadku 

inwestycji realizowanych w Polsce (cele i korzyści BIM, zarządzanie procesami 

BIM) 

• Tworzenie wybranych fragmentów planu Realizacji BIM (BEP) na podstawie 

Wymagań Wymiany Informacji (EIR) w zakresie koordynacji projektu 

o Wymagania w zakresie wymiany danych i koordynacji wg norm BS/PAS-

1192 i ISO 19650 

o Określenie zasad koordynacji 

o Fazy koordynacji 3D 

o Harmonogram koordynacji 

o Obowiązki/wytyczne modelowania 

o Spotkania koordynacyjne 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Dzień drugi 

• Zwinne zarządzanie projektami BIM i efektywne spotkania koordynacyjne 

(Konfiguracja środowiska CDE na przykładzie BIM360 Docs) 

• Wybrane praktyki zwinnych metod zarządzania oraz możliwości ich 

zastosowania w projektach BIM: 

o Lean Construction i Lean Management jako próba zmniejszenia 

marnotrawstwa i podniesienia efektywności w branży budowlanej 

o Podstawowe założenia, terminy i procesy związane z Lean 

o Tłumaczenie zasad agile na język BIM 

o Typowe błędy spotkań koordynacyjnych 

o Unikanie kolizji międzybranżowych 

o Wykorzystanie platform do zarządzania projektami (np. Plannerly) w 

projekcie BIM 

o Planowanie procesu Koordynacji   

 

Dzień trzeci 

• Zapewnienie odpowiedniej jakości modeli i dokumentacji projektowej 

(Autodesk Revit) 

• Tworzenie modeli BIM w oparciu o standardy i najlepsze praktyki (struktura i 
nazewnictwo plików, oraz bibliotek BIM) 

• Zarządzanie wydajnością projektu 

• Przygotowanie własnego szablonu projektu Revit 

• Integracja danych z wielu źródeł i wymiana danych 

• Międzybranżowe tworzenie informacji i koordynacja przestrzenna modeli BIM 

(praca współdzielona w Autodesk Revit) 

• Koordynacja pracy zespołowej w Autodesk Revit 

• Koordynacja przestrzenna modeli na przykładzie Autodesk Navisworks + BIM 

Track 

• BIM u wykonawcy – inny punkt widzenia 

 

 



 

 

 

 

 

 

Dzień czwarty 

• Usprawnienie interfejsu użytkownika przy pomocy NonicaTabs, 

• Dynamo - omówienie problemów ze skryptem do zawiesi instalacyjnych, 

• Dynamo - skrypty usprawniające modelowanie, 

• Dynamo - skrypty usprawniające koordynację 

• Weryfikacja i analiza modeli BIM w oparciu o dedykowane oprogramowanie i 

procesy 

• Sprawdzanie poprawności modeli w zakresie logiki ich tworzenia oraz zapisów 

BEP 

• Sprawdzanie kompletności informacyjnej modeli 

• Dostarczenie i akceptacja modelu informacyjnego 

 

 

 

 


